

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
	proposta: Reforma e Ampliação na Secretaria de Saude de Senador José Porfírio.	SINAPI - 03/2023 - Pará SEDOP - 02/2023 - Pará	25,0%	Não Desonerado: Horista: 117,85% Mensalista: 71,77%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	reparo na estrutura	100,00% 21.018,80	100,00% 21.018,80		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 927,50	100,00% 927,50		
4	cobertura	100,00% 40.762,50		75,00% 30.571,88	25,00% 10.190,63
5	revestimento	100,00% 50.900,00	70,00% 35.630,00	30,00% 15.270,00	
6	piso	100,00% 33.039,00		75,00% 24.779,25	25,00% 8.259,75
7	pintura	100,00% 29.795,00			100,00% 29.795,00
8	esquadria	100,00% 38.177,73			100,00% 38.177,73
11	limpeza	100,00% 3.437,40			100,00% 3.437,40
Porcentagem			26,4%	32,39%	41,21%
Custo			57.576,30	70.621,13	89.860,51
Porcentagem Acumulado			26,4%	58,79%	100,0%
Custo Acumulado			57.576,30	128.197,42	218.057,93

Nome: CLEIVISON BIANCHI NOLASCO
 CPF: 909.136.042-91
 Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Registro CAU: A187403-9
 CNPJ: 10.658.379/0001-85