SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20230318.

O Município de Senador José Porfírio-PA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**, inscrita no **CNPJ Nº. 05.421.110/0001-40**, sediada na Rua Marechal Assunção, nº. 116, CEP: 68.360-000, Bairro Centro, na Cidade Senado José Porfírio, Estado do Pará, representada neste ato pelo Sr. **Dirceu Biancardi**, Ordenador de Despesa, doravante denominado Contratante, a empresa **B R LIMA LTDA,** estabelecida à Rua Luís Ne da Silva, nº. 700, CEP 68.371-363, Sudam I, Altamira/PA, inscrita no **CNPJ sob o nº. 26.847.124/0001-09,** representada pelo Sr. Bruno Rodrigues Lima, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº. 6624895 PC/PA e CPF nº. 017.105.772-40, residente e domiciliado a Rua Ernesto Geisel, nº. 750, Bairro Jardim Uirapuru, CEP 68.373-65, Altamira/PA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, considerando a Solicitação de Aditivo da empresa Contratada, considerando o Oficio 001/2024, 002/2024, 003/2024, 004/2024 do Fiscal do Contrato, considerando solicitação de parecer pelo Prefeito Municipal, considerando o Parecer Jurídico e, considerando, por fim o art. 65, inciso II §1º, da Lei 8.666/93, celebrar o presente termo aditivo nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente termo aditivo tem por objeto a acréscimo de valor no Percentual de **14,03% (quatorze virgula zero três por cento).**

Item	Percentual	Valor do Contrato Anterior	Valor do Contrato Atual
1	Percentual de 14,03% (quatorze virgula zero três por cento), R$ 1.401.161,64 (um milhão quatrocentos e um mil cento e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos)	R$ 8.589.214,32	R$ 9.990.374,31

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.2.5			**GUARDA CORPO**					
6.2.5.1			**CONCRETO**					
6.2.5.1.1	051286	SEDOP	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	10,63	3.894,52	5.016,92	53.329,85
6.2.5.2			**FORMA**					
6.2.5.2.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	285,25	158,10	203,66	58.094,01
6.2.5.2.2	050037	SEDOP	Desforma	m²	285,25	5,76	7,42	2.116,55
6.2.5.3			**RELAÇÃO DE AÇO CA 50**					
6.2.5.3.1	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.287,00	15,56	20,04	25.791,48
6.2.5.3.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	604,70	17,84	22,98	13.896,00
7.3			**ILUMINAÇÃO**					
7.3.3	C3625	SEINFRA	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	16,00	1.258,01	1.620,56	25.928,96
7.3.4	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	911,00	7,16	9,22	8.399,42
7.3.9	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	32,00	209,93	270,43	8.653,76

7.3.10	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	35,14	45,26	1.810,40
7.3.11	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	16,00	61,11	78,72	1.259,52
8.13			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS QUIOSQUES**					
8.13.37	00004379	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	12,00	0,05	0,06	0,72

TOTAL	199.280,67

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.3.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					
6.3.1.1	9154	ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistência a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenastes	m²	1.537,00	28,44	36,63	56.300,31
6.3.2			**PINTURA**					
6.3.2.1	150180	SEDOP	Látex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	2.208,31	25,34	32,64	72.079,23
7.1			**CALÇAMENTO E CICLOVIA**					
7.1.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1.231,65	113,08	145,66	179.402,13
7.4.5			**Serviço de pavimentação**					
7.4.8.9.7	112000	SBC	INSTALACAO CHAPA POLICARBONATO COMPACTO SOBRE ESTRUTURA	m²	112,65	1.070,23	1.378,67	155.307,17
7.4.9.1			**CALÇADÃO - PAVIMENTO RÍGIDO**					
7.4.9.1.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	4.997,56	113,08	145,66	727.944,58
8.6			**COBERTURA**					
8.6.3	070051	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. aparelhada	m²	34,44	110,49	142,33	4.901,84
8.6.4	070308	SEDOP	Encaibramento e ripamento	m²	34,44	88,38	113,85	3.920,99
8.6.5	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	34,44	45,64	58,79	2.024,72

TOTAL	1.201.880,97

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II §1º, da Lei 8.666/93**.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da Dotação Orçamentária constante na Cláusula Sétima do contrato original
Exercício 2024 - Órgão: 08 **Secretaria Municipal de Infra-Estrutura**, Unidade Orçamentária: **0801 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura,** Projeto Atividade: **15.451.0501.1.017 – Ampliação e/ou Revitalização da Orla Municipal,** Elemento de Despesa: **4.4.90.51.00 – Obras e Instalações**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de 05 de julho de 2024.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justo e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Senador José Porfírio-PA, 05 de julho de 2024.

DIRCEU BIANCARDI:59629053268

Assinado de forma digital por DIRCEU BIANCARDI:59629053268

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ Nº. 05.421.110/0001-40
Dirceu Biancardi
CONTRATANTE.

B R LIMA LTDA:26847124000109

Assinado de forma digital por B R LIMA LTDA:26847124000109
Dados: 2024.07.05 16:54:01 -03'00'

B R LIMA LTDA
CNPJ nº. 26.847.124/0001-09
Bruno Rodrigues Lima
CONTRATADA.