Relatório de Projetos (Agosto/2023)

Indentificação da Obra	Motivo da Paralisação	Responsável pela Inexecução Temporária	Data Prevista para o Reinício da Execução	Observações
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ORLA DO IGARAPÉ JAMBU-AÇÚ, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ – PA, DE ACORDO COM REGISTRADO NO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 865482/2018-OPERAÇÃO 1057495-27 – SICONV SOB O Nº 865482/2018.	NECESSIDADE DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVIDO AO DESTRATO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA CONTRATADA.	A EMPRESA CONTRATADA	A PARTIR DE 10/10/2023	