
1 2 3 4 5 6

25% 15% 10% 10% 20% 20% 100%

R$58.720,76 R$35.232,46 R$23.488,30 R$23.488,30 R$46.976,61 R$46.976,61 R$234.883,04

80% 20% 100%

R$3.248,08 R$812,02 R$4.060,10

80% 20% 100%

R$9.884,21 R$2.471,05 R$12.355,26

50% 50% 100%

R$13.668,54 R$13.668,54 R$27.337,08

80% 20% 100%

R$28.454,40 R$7.113,60 R$35.568,00

100% 100%

R$33.060,85 R$33.060,85

50% 50% 100%

R$5.192,09 R$5.192,09 R$10.384,17

50% 25% 25% 100%

R$14.070,55 R$7.035,27 R$7.035,27 R$28.141,09

100% 100%

R$2.800,20 R$2.800,20

80% 20% 100%

R$4.339,39 R$1.084,85 R$5.424,24

80% 20% 100%

R$22.049,80 R$5.512,45 R$27.562,25

50% 50% 100%

R$6.003,75 R$6.003,75 R$12.007,50

80% 20% 100%

R$35.195,18 R$8.798,79 R$43.993,97

100% 100%

R$33.865,68 R$33.865,68

50% 50% 100%

R$12.970,38 R$12.970,38 R$25.940,76

50% 25% 25% 100%

R$4.192,56 R$2.096,28 R$2.096,28 R$8.385,12

100% 100%

R$3.597,18 R$3.597,18

80% 20% 100%

R$4.977,78 R$1.244,45 R$6.222,23

80% 20% 100%

R$25.129,30 R$6.282,32 R$31.411,62

80% 20% 100%

R$57.498,32 R$14.374,58 R$71.872,90

100% 100%

R$58.217,81 R$58.217,81

80% 20% 100%

R$22.922,00 R$5.730,50 R$28.652,50

100% 100%

R$6.156,42 R$6.156,42

R$94.208,02 R$120.839,86 R$75.588,89 R$181.061,77 R$211.539,47 R$68.661,96 R$751.899,97 R$751.899,97

12,53% 16,07% 10,05% 24,08% 28,13% 9,13%

R$94.208,02 R$215.047,88 R$290.636,77 R$471.698,54 R$683.238,01 R$751.899,97

12,53% 28,60% 38,65% 62,73% 90,87% 100,00%PERCENTUAUS ACUMULADOS (%)

4.4 PINTURAS

LIMPEZA FINAL

R$58.217,81

4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$28.652,50

R$6.156,424.6

PARCIAL SIMPLES

PERCENTUAL SIMPLES (%)

PARCIAIS ACUMULADA

4.2 ESQUADRIAS R$31.411,62

4.3 PISOS R$71.872,90

4 SALAS DE AULAS / DIRETORIA / SECRETARIA

4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$6.222,23

3.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / ACESSORIOS R$8.385,12

3.8 LIMPEZA FINAL R$3.597,18

3.5 PINTURAS R$33.865,68

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$25.940,76

3.3 REVESTIMENTOS R$12.007,50

3.4 PISOS R$43.993,97

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$5.424,24

3.2 ESQUADRIAS R$27.562,25

2.8 LIMPEZA FINAL R$2.800,20

3 SALA PROFESSORES / ALMOXARIFE / COORDENAÇÃO

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$10.384,17

2.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / ACESSORIOS R$28.141,09

2.4 PISOS R$35.568,00

2.5 PINTURAS R$33.060,85

2.2 ESQUADRIAS R$12.355,26

2.3 REVESTIMENTOS R$27.337,08

2 REFEITORIO/ BANHEIROS

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$4.060,10

1  ESCOLA JORGE QUEIROS DE MORAES NETO - ÁREA EXTERNA R$234.883,04

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
MESES

TOTAIS

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
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