
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00% 
 

 100,00% 
  

          

 2  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  100,00% 
 

 20,00% 
 

 20,00% 
  

 20,00% 
  

 20,00% 
  

 10,00% 
  

 10,00% 
  

 3  DRENAGEM  100,00% 
  

   20,00% 
  

 20,00% 
  

 20,00% 
 

 20,00% 
  

 20,00% 
  

 4  PAVIMENTAÇÃO  100,00% 
 

   20,00% 
  

 20,00% 
  

 20,00% 
  

 20,00% 
  

 20,00% 
  

 5  SERVIÇOS FINAIS  100,00% 
 

           100,00% 
 

Porcentagem    7,56%  18,52%  18,52%  18,52%  17,95%  18,91% 

Custo         

Porcentagem Acumulado    7,56%  26,09%  44,61%  63,13%  81,09%  100,0% 

Custo Acumulado         
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