
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OGU 

 

Item Descrição 

     
Valor 
(R$)  

 Parcelas:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 

1. 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 

NA TRAVESSA ABEL FIQUEIREDO 
 % Período:  

24,17% 23,41% 23,52% 27,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                                    

                                    

Total:    R$       %:  24,17% 23,41% 23,52% 27,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

     Repasse:       -     -     -     -     -     -     -     -    

   Período:   
 

Contrapartida:       -     -     -     -     -     -     -     -    

        Outros:        -     -     -     -     -     -     -    

       
 

Investimento:        -     -     -     -     -     -     -    

        %:  24,17% 47,57% 71,09% 98,31% 98,31% 98,31% 98,31% 98,31% 98,31% 98,31% 98,31% 98,31% 

        Repasse:              

   Acumulado:   
 

Contrapartida:              

        Outros:              

       
 

Investimento:              
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