
 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 74.130,11 15,18 %

 1.1 Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1 5.785,60 7.521,28 7.521,28 1,54 %

 1.2 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 148,96 193,64 1.161,84 0,24 %

 1.3 Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) m² 140,8 101,36 131,76 18.551,80 3,80 %

 1.4 Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mê 100 11,00 14,30 1.430,00 0,29 %

 1.5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 118,32 14,11 18,34 2.169,98 0,44 %

 1.6 PROJETO DE INSTAL.ELETRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE m² 118,32 28,68 37,28 4.410,96 0,90 %

 1.7 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 1 14.015,42 18.220,04 18.220,04 3,73 %

 1.8 Barracão de madeira (incl. instalações) m² 12 672,80 874,64 10.495,68 2,15 %

 1.9 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 187 2,75 3,57 667,59 0,14 %

 1.10 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 53,2 46,26 60,13 3.198,91 0,65 %

 1.11 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.484,48 1.929,82 1.929,82 0,40 %

 1.12 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1 3.363,24 4.372,21 4.372,21 0,90 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 91.359,30 18,70 %

 2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 5 5.735,73 7.456,44 37.282,20 7,63 %

 2.2 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 520 20,67 26,87 13.972,40 2,86 %

 2.3 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 170 181,47 235,91 40.104,70 8,21 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 18.584,97 3,80 %

 3.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 7,57 66,92 86,99 658,51 0,13 %

 3.2 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 94,65 124,24 161,51 15.286,92 3,13 %

 3.3 COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL m² 118,32 16,01 20,81 2.462,23 0,50 %

 3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,4 40,12 52,15 177,31 0,04 %

 4 FUNDAÇÃO 32.855,53 6,73 %

 4.1 Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,2 778,66 1.012,25 1.214,70 0,25 %

 4.2 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 5,25 3.248,88 4.223,54 22.173,58 4,54 %

 4.3 Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 81,84 88,99 115,68 9.467,25 1,94 %

 5 ESTRUTURA 37.043,94 7,58 %

 5.1 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 7,68 3.248,88 4.223,54 32.436,78 6,64 %

 5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 29,36 42,44 55,17 1.619,79 0,33 %

 5.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 5 53,82 69,96 349,80 0,07 %

 5.4 Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) m² 8,16 161,24 209,61 1.710,41 0,35 %

 5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 17,1 41,71 54,22 927,16 0,19 %

 6 PAREDES 16.518,11 3,38 %

 6.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 193,33 65,73 85,44 16.518,11 3,38 %

 7 COBERTURA 31.796,79 6,51 %

 7.1 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada m² 118,32 59,39 77,20 9.134,30 1,87 %

 7.2 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 118,32 78,42 101,94 12.061,54 2,47 %

 7.3 Calha em chapa galvanizada M 14,36 80,37 104,48 1.500,33 0,31 %

 7.4 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 30,84 39,10 50,83 1.567,59 0,32 %

Obra

Construção de uma capela mortuária, localizada na sede do município de Senador José 

Porfírio/PA.

Orçamento Sintético

B.D.I. Encargos Sociais
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 7.5 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 45,2 128,20 166,66 7.533,03 1,54 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.539,07 1,54 %

 8.1 Impermeabilização para baldrame m² 40,1 68,18 88,63 3.554,06 0,73 %

 8.2 Manta para sub cobertura e= 1.1mm m² 118,32 25,91 33,68 3.985,01 0,82 %

 9 ESQUADRIAS 24.988,19 5,12 %

 9.1 Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar m² 9,24 640,85 833,10 7.697,84 1,58 %

 9.2 Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m² 0,8 867,90 1.128,27 902,61 0,18 %

 9.3 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 17,8 708,20 920,66 16.387,74 3,35 %

 10 REVESTIMENTOS 38.925,08 7,97 %

 10.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 386,66 10,94 14,22 5.498,30 1,13 %

 10.2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 31,2 38,34 49,84 1.555,00 0,32 %

 10.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 355,46 44,76 58,18 20.680,66 4,23 %

 10.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 31,2 82,37 107,08 3.340,89 0,68 %

 10.5 Revestimento tipo ACM e= 3mm - instalado m² 5,2 1.161,28 1.509,66 7.850,23 1,61 %

 11 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 8.237,28 1,69 %

 11.1 Rodape ceramico h=8cm M 75,56 17,60 22,88 1.728,81 0,35 %

 11.2 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 8,29 603,93 785,10 6.508,47 1,33 %

 12 PISO 25.393,83 5,20 %

 12.1 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 118,32 72,92 94,79 11.215,55 2,30 %

 12.2 Lajota ceramica - (Padrão Médio) m² 118,32 92,18 119,83 14.178,28 2,90 %

 13 FORRO 13.689,61 2,80 %

 13.1 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 118,32 53,46 69,49 8.222,05 1,68 %

 13.2 Forro em lambri de PVC m² 118,32 35,55 46,21 5.467,56 1,12 %

 14 PINTURA 21.110,76 4,32 %

 14.1 Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 355,46 45,69 59,39 21.110,76 4,32 %

 15 INSTALAÇÕES ELETRICAS 14.785,35 3,03 %

 15.1 Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa UN 20 137,96 179,34 3.586,80 0,73 %

 15.2 Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN 6 17,45 22,68 136,08 0,03 %

 15.3 Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) UN 1 33,23 43,19 43,19 0,01 %

 15.4 Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) UN 1 30,96 40,24 40,24 0,01 %

 15.5 Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 11 25,25 32,82 361,02 0,07 %

 15.6 Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) UN 2 34,24 44,51 89,02 0,02 %

 15.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21 12,56 16,32 342,72 0,07 %

 15.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 484,20 629,46 629,46 0,13 %

 15.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 80,98 105,27 105,27 0,02 %

 15.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 11,71 15,22 76,10 0,02 %

 15.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 50,54 65,70 262,80 0,05 %

 15.12 Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V M 200 5,52 7,17 1.434,00 0,29 %

 15.13 Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M 240 6,93 9,00 2.160,00 0,44 %

 15.14 Cabo de cobre 4mm2 - 750 V M 100 9,01 11,71 1.171,00 0,24 %

 15.15 Cabo de cobre 10mm2 - 750 V M 50 15,84 20,59 1.029,50 0,21 %

 15.16 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50 10,53 13,68 684,00 0,14 %

 15.17 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200 9,27 12,05 2.410,00 0,49 %

 15.18 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 50,09 65,11 130,22 0,03 %
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 15.19 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1 72,26 93,93 93,93 0,02 %

 16 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 3.679,60 0,75 %

 16.1 Ponto de dreno p/ split (10m) PT 4 235,18 305,73 1.222,92 0,25 %

 16.2 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) PT 4 472,44 614,17 2.456,68 0,50 %

 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 23.804,41 4,87 %

 17.1 TUBOS, CONEXÕES E ESGOTO 15.674,49 3,21 %

 17.1.1 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 3 561,72 730,23 2.190,69 0,45 %

 17.1.2 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 5 395,44 514,07 2.570,35 0,53 %

 17.1.3 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UN 1 1.409,36 1.832,16 1.832,16 0,38 %

 17.1.4 Tubo em PVC - 100mm (LS) M 25 38,24 49,71 1.242,75 0,25 %

 17.1.5 Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto UN 5 285,42 371,04 1.855,20 0,38 %

 17.1.6 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 4.218,77 5.484,40 5.484,40 1,12 %

 17.1.7 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 383,80 498,94 498,94 0,10 %

 17.2 APARELHOS, LOUÇAS E SANITARIOS 8.129,92 1,66 %

 17.2.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 438,38 569,89 1.139,78 0,23 %

 17.2.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 47,36 61,56 184,68 0,04 %

 17.2.3 Reservatório em polietileno de 1.000 L UN 1 2.269,56 2.950,42 2.950,42 0,60 %

 17.2.4 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 117,42 152,64 305,28 0,06 %

 17.2.5 Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" UN 3 93,80 121,94 365,82 0,07 %

 17.2.6 Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1 697,15 906,29 906,29 0,19 %

 17.2.7 Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 2 766,16 996,00 1.992,00 0,41 %

 17.2.8 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5 43,95 57,13 285,65 0,06 %

 18 SERRALHERIA 962,87 0,20 %

 18.1 Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 740,67 962,87 962,87 0,20 %

 19 OUTROS SERVIÇOS 930,14 0,19 %

 19.1 Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) UN 2 357,75 465,07 930,14 0,19 %

 20 SERVIÇOS FINAIS 2.152,59 0,44 %

 20.1 Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco m² 149,52 5,79 7,52 1.124,39 0,23 %

 20.2 Limpeza geral e entrega da obra m² 118,32 6,69 8,69 1.028,20 0,21 %

Total Geral 488.487,53

_______________________________________________________________

BRUNO RODRIGUES LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PA: 1515263517

Total sem BDI 375.779,14

Total do BDI 112.708,39
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