
 

 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

74.130,11

100,00%

74.130,11
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

91.359,30

20,00%

18.271,86

20,00%

18.271,86

20,00%

18.271,86

20,00%

18.271,86

20,00%

18.271,86
 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

18.584,97

100,00%

18.584,97
 4 FUNDAÇÃO 100,00%

32.855,53

100,00%

32.855,53
 5 ESTRUTURA 100,00%

37.043,94

50,00%

18.521,97

50,00%

18.521,97
 6 PAREDES 100,00%

16.518,11

50,00%

8.259,06

50,00%

8.259,06
 7 COBERTURA 100,00%

31.796,79

100,00%

31.796,79
 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

7.539,07

46,90%

3.535,82

53,10%

4.003,25
 9 ESQUADRIAS 100,00%

24.988,19

50,00%

12.494,10

50,00%

12.494,10
 10 REVESTIMENTOS 100,00%

38.925,08

50,00%

19.462,54

50,00%

19.462,54
 11 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%

8.237,28

100,00%

8.237,28
 12 PISO 100,00%

25.393,83

100,00%

25.393,83
 13 FORRO 100,00%

13.689,61

100,00%

13.689,61
 14 PINTURA 100,00%

21.110,76

30,00%

6.333,23

50,00%

10.555,38

20,00%

4.222,15
 15 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

14.785,35

25,00%

3.696,34

50,00%

7.392,68

25,00%

3.696,34
 16 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 100,00%

3.679,60

100,00%

3.679,60
 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 100,00%

23.804,41

50,00%

11.902,21

25,00%

5.951,10

25,00%

5.951,10
 18 SERRALHERIA 100,00%

962,87

100,00%

962,87
 19 OUTROS SERVIÇOS 100,00%

930,14

100,00%

930,14
 20 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.152,59

100,00%

2.152,59
35,65% 9,98% 26,41% 21,49% 6,46%

174.159,32 48.749,22 129.025,85 104.992,57 31.560,57

35,65% 45,63% 72,05% 93,54% 100,0%

174.159,31 222.908,54 351.934,39 456.926,95 488.487,53

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

30,0% Não Desonerado: 

Horista: 116,32%

Mensalista: 71,26%

Cronograma Físico e Financeiro

Obra

Construção de uma capela mortuária, localizada na sede do município de Senador José Porfírio/PA.
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