
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 

 1  SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 
 

100,00% 
 

        

 2  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00% 
 

20,00% 
 

20,00% 
 

20,00% 
 

20,00% 
 

20,00% 
 

 3  MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 
 

100,00% 
 

        

 4  FUNDAÇÃO 100,00% 
 

100,00%         

 5  ESTRUTURA 100,00% 
 

50,00% 
 

50,00% 
 

      

 6  PAREDES 100,00% 
 

50,00% 
 

50,00% 
 

      

 7  COBERTURA 100,00% 
 

    100,00% 
 

    

 8  IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00% 
 

46,90% 
 

  53,10% 
 

    

 9  ESQUADRIAS 100,00% 
 

    50,00% 
 

50,00% 
 

  

 10  REVESTIMENTOS 100,00% 
 

    50,00% 
 

50,00% 
 

  

 11  RODAPES, SOLEIRAS E 
PEITORIS 

100,00% 
 

      100,00% 
 

  

 12  PISO 100,00% 
 

      100,00% 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 13  FORRO 100,00% 
 

    100,00% 
 

    

 14  PINTURA 100,00% 
 

    30,00% 50,00% 
 

20,00% 
 

 15  INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00% 
 

  25,00% 
 

50,00% 
 

25,00% 
 

  

 16  INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 

100,00% 
 

    100,00% 
 

    

 17  INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITARIAS 

100,00% 
 

    50,00% 
 

25,00% 
 

25,00% 
 

 18  SERRALHERIA 100,00% 
 

        100,00% 

 19  OUTROS SERVIÇOS 100,00% 
 

      100,00% 
 

  

 20  SERVIÇOS FINAIS 100,00% 
 

        100,00% 
 

Porcentagem   37,05% 9,15% 26,98% 21,39% 5,43% 

Custo        

Porcentagem Acumulado   37,05% 46,2% 73,18% 94,57% 100,0% 

Custo Acumulado        
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