
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2023 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 

DIAS 

 1  SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 

 

100,00% 

 
          

 2  PROJETOS 100,00% 

 

100,00% 

 
          

 3  MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO 

100,00% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

 4  ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA 

100,00% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

16,67% 

 

 5  MOVIMENTO DE 

TERRA 

100,00% 

 

50,00% 

 

50,00% 

 
        

 6  FUNDAÇÃO 100,00% 

 

100,00% 

 
          

 7  IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00% 

 

  100,00% 

 
        

 8  ESTRUTURA 100,00% 

 

20,00% 

 

40,00% 

 

40,00% 

 
      

 9  FECHAMENTOS 100,00% 

 

    50,00% 

 

50,00% 

 
    

 10  COBERTURA 100,00% 

 

    100,00% 

 
      

 11  ESQUADRIAS 100,00% 

 

        100,00% 

 
  

 12  PISO 100,00% 

 

      100,00% 

 
    



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 13  PROTEÇÃO ENTORNO 

DA QUADRA 

100,00% 

 

        100,00% 

 
  

 14  ARQUIBANCADA 100,00% 

 

      50,00% 

 

50,00% 

 
  

 15  PINTURA 100,00% 

 

        50,00% 

 

50,00% 

 

 16  INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

100,00% 

 

      30,00% 

 

70,00% 

 
  

 17  INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITARIAS 

100,00% 

 

      100,00% 

 
    

 18  EQUIPAMENTOS 100,00% 

 

          100,00% 

 

 19  MURO 100,00% 

 

      50,00% 

 

50,00% 

 
  

 20  CALÇADA 100,00% 

 

        100,00% 

 
  

 21  SERRALHERIA 100,00% 

 

          100,00% 

 

 22  SERVIÇOS FINAIS 100,00% 

 

          100,00% 

 

Porcentagem   25,19% 15,71% 22,76% 16,28% 12,9% 7,15% 

Custo         

Porcentagem Acumulado   25,19% 40,9% 63,66% 79,95% 92,85% 100,0% 

Custo Acumulado         
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