
  

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 

ARQUIBANCADA, LOCALIZADA NA VILA MOCOTÓ, ZONA RURAL DE 

SENADOR JOSÉ JOSÉ PORFIRIO/PA.

SINAPI - 12/2022 - Pará

SBC - 02/2023 - Pará

SEDOP - 09/2022 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

77.125,38

100,00%

77.125,38
 2 PROJETOS 100,00%

41.746,62

100,00%

41.746,62
 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

54.600,00

16,67%

9.099,64

16,67%

9.099,64

16,67%

9.099,64

16,67%

9.099,64

16,67%

9.099,64

16,67%

9.099,64
 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

49.708,80

16,67%

8.284,47

16,67%

8.284,47

16,67%

8.284,47

16,67%

8.284,47

16,67%

8.284,77

16,67%

8.284,77
 5 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

85.513,95

50,00%

42.756,98

50,00%

42.756,98
 6 FUNDAÇÃO 100,00%

76.443,69

100,00%

76.443,69
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

7.468,81

100,00%

7.468,81
 8 ESTRUTURA 100,00%

333.104,03

20,00%

66.620,81

40,00%

133.241,61

40,00%

133.241,61
 9 FECHAMENTOS 100,00%

73.597,67

50,00%

36.798,84

50,00%

36.798,84
 10 COBERTURA 100,00%

103.564,69

100,00%

103.564,69
 11 ESQUADRIAS 100,00%

1.163,86

100,00%

1.163,86
 12 PISO 100,00%

102.363,90

100,00%

102.363,90
 13 PROTEÇÃO ENTORNO DA QUADRA 100,00%

22.057,19

100,00%

22.057,19
 14 ARQUIBANCADA 100,00%

37.260,53

50,00%

18.630,27

50,00%

18.630,27
 15 PINTURA 100,00%

96.913,67

50,00%

48.456,84

50,00%

48.456,84
 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

23.884,01

30,00%

7.165,20

70,00%

16.718,81
 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 100,00%

2.762,34

100,00%

2.762,34
 18 EQUIPAMENTOS 100,00%

18.004,25

100,00%

18.004,25
 19 MURO 100,00%

46.175,90

50,00%

23.087,95

50,00%

23.087,95
 20 CALÇADA 100,00%

17.407,80

100,00%

17.407,80
 21 SERRALHERIA 100,00%

1.030,90

100,00%

1.030,90
 22 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

6.568,84

100,00%

6.568,84
25,19% 15,71% 22,76% 16,28% 12,9% 7,15%

322.077,58 200.851,50 290.989,24 208.192,60 164.907,11 91.445,23

Porcentagem

Custo

B.D.I. Encargos Sociais

30,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

  



  

25,19% 40,9% 63,66% 79,95% 92,85% 100,0%

322.077,57 522.929,07 813.918,31 1.022.110,91 1.187.018,02 1.278.466,83

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

FILIPE SANTOS SOARES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PA: 1518831990
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