
  

Obra

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 

ARQUIBANCADA, LOCALIZADA NA VILA MOCOTÓ, ZONA RURAL DE 

SENADOR JOSÉ JOSÉ PORFIRIO/PA.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 77.125,38 6,03 %

 1.1  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1 12.656,07 16.452,89 16.452,89 1,29 %

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 425,50 553,15 3.318,90 0,26 %

 1.3  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 696,59 5,06 6,57 4.576,59 0,36 %

 1.4  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 750 3,05 3,96 2.970,00 0,23 %

 1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 259,6 107,04 139,15 36.123,34 2,83 %

 1.6  101502 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.822,48 2.369,22 2.369,22 0,19 %

 1.7  010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 12 725,29 942,87 11.314,44 0,89 %

 2 PROJETOS 41.746,62 3,27 %

 2.1  000411 SBC PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 m² 696,59 17,00 22,10 15.394,63 1,20 %

 2.2  000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 696,59 15,10 19,63 13.674,06 1,07 %

 2.3  000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m² 696,59 14,00 18,20 12.677,93 0,99 %

 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 54.600,00 4,27 %

 3.1  00000007 Próprio Mobilização e desmobilização de equipamentos UN 1 42.000,00 54.600,00 54.600,00 4,27 %

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 49.708,80 3,89 %

 4.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 240 105,89 137,65 33.036,00 2,58 %

 4.2  00000004 Próprio ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 120 106,88 138,94 16.672,80 1,30 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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30,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 5 MOVIMENTO DE TERRA 85.513,95 6,69 %

 5.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 61,39 72,64 94,43 5.797,05 0,45 %

 5.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 560 105,19 136,74 76.574,40 5,99 %

 5.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 750 3,23 4,19 3.142,50 0,25 %

 6 FUNDAÇÃO 76.443,69 5,98 %

 6.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 2,8 811,10 1.054,43 2.952,40 0,23 %

 6.2  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 13,47 3.444,72 4.478,13 60.320,41 4,72 %

 6.3  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 106,44 95,19 123,74 13.170,88 1,03 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.468,81 0,58 %

 7.1  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 78,76 72,95 94,83 7.468,81 0,58 %

 8 ESTRUTURA 333.104,03 26,05 %

 8.1  071362 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m m² 696,59 303,90 395,07 275.201,81 21,53 %

 8.2  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 12,93 3.444,72 4.478,13 57.902,22 4,53 %

 9 FECHAMENTOS 73.597,67 5,76 %

 9.1 PAREDES 56.387,47 4,41 %

 9.1.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 229,32 70,41 91,53 20.989,65 1,64 %

 9.1.2  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 458,64 11,67 15,17 6.957,56 0,54 %

 9.1.3  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 458,64 47,70 62,01 28.440,26 2,22 %

 9.2 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA DE ALUMINIO 17.210,20 1,35 %

 9.2.1  070708 SEDOP Telha de aluminio ondulada e=0,5mm m² 150,36 88,05 114,46 17.210,20 1,35 %

 10 COBERTURA 103.564,69 8,10 %

 10.1  070708 SEDOP Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm m² 843,9 88,05 114,46 96.592,79 7,56 %

 10.2  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada M 62 86,50 112,45 6.971,90 0,55 %

 11 ESQUADRIAS 1.163,86 0,09 %

 11.1  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 2,1 426,33 554,22 1.163,86 0,09 %

  



  

 12 PISO 102.363,90 8,01 %

 12.1  72136 SINAPI PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8CM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 696,59 113,04 146,95 102.363,90 8,01 %

 13 PROTEÇÃO ENTORNO DA QUADRA 22.057,19 1,73 %

 13.1  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 101,05 167,91 218,28 22.057,19 1,73 %

 14 ARQUIBANCADA 37.260,53 2,91 %

 14.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 71,32 70,41 91,53 6.527,91 0,51 %

 14.2  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 2,98 3.444,72 4.478,13 13.344,82 1,04 %

 14.3  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 68,35 133,74 173,86 11.883,33 0,93 %

 14.4  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 71,32 11,67 15,17 1.081,92 0,08 %

 14.5  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 71,32 47,70 62,01 4.422,55 0,35 %

 15 PINTURA 96.913,67 7,58 %

 15.1  150180 SEDOP Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - m² 458,64 26,03 33,83 15.515,79 1,21 %

 15.2  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 1106,3 39,87 51,83 57.339,52 4,49 %

 15.3  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 140 9,44 12,27 1.717,80 0,13 %

 15.4  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 696,59 20,48 26,62 18.543,22 1,45 %

 15.5  150207 SEDOP Acrílica para piso - ARQUIBANCADA m² 142,65 20,48 26,62 3.797,34 0,30 %

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.884,01 1,87 %

 16.1  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 519,91 675,88 675,88 0,05 %

 16.2  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 71,95 93,53 93,53 0,01 %

 16.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 13,27 17,25 103,50 0,01 %

  



  

 16.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 510 6,60 8,58 4.375,80 0,34 %

 16.5  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 100 23,67 30,77 3.077,00 0,24 %

 16.6  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250 10,88 14,14 3.535,00 0,28 %

 16.7  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 29,15 37,89 151,56 0,01 %

 16.8  101666 SINAPI REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 

400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 20 447,59 581,86 11.637,20 0,91 %

 16.9  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 10,45 13,58 54,32 0,00 %

 16.10  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 59,26 77,03 77,03 0,01 %

 16.11  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1 79,38 103,19 103,19 0,01 %

 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 2.762,34 0,22 %

 17.1 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 2.762,34 0,22 %

 17.1.1  180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) M 45 41,00 53,30 2.398,50 0,19 %

 17.1.2  180241 SEDOP Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS UN 8 34,99 45,48 363,84 0,03 %

 18 EQUIPAMENTOS 18.004,25 1,41 %

 18.1  250610 SEDOP Equipamento completo p/ quadra de esportes CJ 1 13.849,43 18.004,25 18.004,25 1,41 %

 19 MURO 46.175,90 3,61 %

 19.1 MOVIMENTO DE TERRA 1.850,98 0,14 %

 19.1.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 15,3 72,64 94,43 1.444,77 0,11 %

 19.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 9,8 31,89 41,45 406,21 0,03 %

 19.2 FUNDAÇÃO 8.556,61 0,67 %

 19.2.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,2 811,10 1.054,43 210,88 0,02 %

 19.2.2  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 1,4 3.444,72 4.478,13 6.269,38 0,49 %

  



  

 19.2.3  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 16,78 95,19 123,74 2.076,35 0,16 %

 19.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.354,62 0,18 %

 19.3.1  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 24,83 72,95 94,83 2.354,62 0,18 %

 19.4 ESTRUTURA 4.343,78 0,34 %

 19.4.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 0,97 3.444,72 4.478,13 4.343,78 0,34 %

 19.5 PAREDES 20.630,15 1,61 %

 19.5.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 83,9 70,41 91,53 7.679,36 0,60 %

 19.5.2  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 167,8 11,67 15,17 2.545,52 0,20 %

 19.5.3  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 167,8 47,70 62,01 10.405,27 0,81 %

 19.6 ESQUADRIAS 2.327,72 0,18 %

 19.6.1  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 4,2 426,33 554,22 2.327,72 0,18 %

 19.7 PINTURA 6.112,04 0,48 %

 19.7.1  150180 SEDOP Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - m² 167,8 26,03 33,83 5.676,67 0,44 %

 19.7.2  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 8,4 39,87 51,83 435,37 0,03 %

 20 CALÇADA 17.407,80 1,36 %

 20.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 90 128,31 166,80 15.012,00 1,17 %

 20.2  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 90 20,48 26,62 2.395,80 0,19 %

 21 SERRALHERIA 1.030,90 0,08 %

 21.1  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 793,00 1.030,90 1.030,90 0,08 %

 22 SERVIÇOS FINAIS 6.568,84 0,51 %

 22.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 696,59 7,26 9,43 6.568,84 0,51 %

Total Geral 1.278.466,83

Total sem BDI 983.475,38

Total do BDI 294.991,45
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