
Obra Bancos

Construção de concha acústica localizada na sede do 

município de Senador José Porfírio/PA.

SINAPI - 11/2022 - Pará

SBC - 12/2022 - Pará

ORSE - 02/2023 - 

Sergipe

SEDOP - 09/2022 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

22.878,36

100,00%

22.878,36
 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

18.750,00

50,00%

9.375,00

50,00%

9.375,00
 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

4.055,76

100,00%

4.055,76
 4 FUNDAÇÃO 100,00%

40.574,15

100,00%

40.574,15
 5 ESTRUTURA 100,00%

90.380,06

25,00%

22.595,02

50,00%

45.190,03

25,00%

22.595,02
 6 PAREDES 100,00%

44.532,13

25,00%

11.133,03

50,00%

22.266,07

25,00%

11.133,03
 7 COBERTURA 100,00%

80.782,34

100,00%

80.782,34
 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

7.342,51

100,00%

7.342,51
 9 ESQUADRIAS 100,00%

12.616,63

50,00%

6.308,32

50,00%

6.308,32
 10 REVESTIMENTOS 100,00%

102.598,13

50,00%

51.299,07

50,00%

51.299,07
 11 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%

4.441,96

100,00%

4.441,96
 12 PISO 100,00%

46.455,41

100,00%

46.455,41
 13 FORRO 100,00%

25.161,34

100,00%

25.161,34
 14 PINTURA 100,00%

57.616,19

20,00%

11.523,24

30,00%

17.284,86

50,00%

28.808,10
 15 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

16.969,56

25,00%

4.242,39

50,00%

8.484,78

25,00%

4.242,39
 16 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 100,00%

1.912,26

100,00%

1.912,26
 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 100,00%

14.957,32

50,00%

7.478,66

30,00%

4.487,20

20,00%

2.991,46
 18 SERRALHERIA 100,00%

991,27

100,00%

991,27
 19 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

4.581,88

100,00%

4.581,88

19,74% 12,0% 24,41% 36,03% 7,82%

117.953,83 71.698,49 145.895,71 215.301,53 46.747,71

19,74% 31,74% 56,15% 92,18% 100,0%

117.953,82 189.652,31 335.548,01 550.849,55 597.597,26

_______________________________________________________________

Filipe Santos Soares

Setor de Engenharia-Senador José Porfírio-PÁ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: 

Horista: 117,85%

Mensalista: 71,77%

Cronograma Físico e Financeiro
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