
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 

Cronograma Físico e Financeiro  

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 

 1  SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 

 

100,00% 

 
        

 2  MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO 

100,00% 

 

50,00% 

 
      50,00% 

 

 3  MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 

 

100,00% 

 
        

 4  FUNDAÇÃO 100,00% 

 

100,00%         

 5  ESTRUTURA 100,00% 

 

25,00% 

 

50,00% 

 

25,00% 

 
    

 6  PAREDES 100,00% 

 

25,00% 

 

50,00% 

 

25,00% 

 
    

 7  COBERTURA 100,00% 

 

      100,00% 

 
  

 8  IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00% 

 

100,00% 

 
        

 9  ESQUADRIAS 100,00% 

 

    50,00% 

 

50,00% 

 
  

 10  REVESTIMENTOS 100,00% 

 

    50,00% 

 

50,00% 

 
  

 11  RODAPES, SOLEIRAS E 

PEITORIS 

100,00% 

 

      100,00% 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 12  PISO 100,00% 

 

      100,00% 

 
  

 13  FORRO 100,00% 

 

    100,00% 

 
    

 14  PINTURA 100,00% 

 

    20,00% 

 

30,00% 

 

50,00% 

 

 15  INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00% 

 

  25,00% 

 

50,00% 

 

25,00% 

 
  

 16  INSTALAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO 

100,00% 

 

    100,00% 

 
    

 17  INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITARIAS 

100,00% 

 

    50,00% 

 

30,00% 

 

20,00% 

 

 18  SERRALHERIA 100,00% 

 

        100,00% 

 

 19  SERVIÇOS FINAIS 100,00% 

 

        100,00% 

 

        

Porcentagem   19,74% 12,0% 24,41% 36,03% 7,82% 

Custo        

Porcentagem Acumulado   19,74% 31,74% 56,15% 92,18% 100,0% 

Custo Acumulado        
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