

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PARÁ
CNPJ: 05.421.110/0001-40



	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PROJETO RECUPERAÇÃO DE 112,70 KM DA PA167 COM INÍCIO NA BR230 LONGITUDE UTM 429526.00 M E & LATITUDE UTM 9656362.00 M S (PONTO B) E FINAL LONGITUDE UTM 407289.00 M E & LATITUDE UTM 9733822.00 M S (PONTO C).	SINAPI - 02/2021 - Pará SBC - 03/2021 - Pará SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará	23,38%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS PA 167	100,00% 9.431.000,42	14,35% 1.353.747,20	13,18% 1.243.249,69	28,46% 2.683.644,58	14,61% 1.377.973,19	14,61% 1.377.419,50	14,79% 1.394.976,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 72.251,52	16,68% 12.051,55	16,68% 12.051,55	16,66% 12.037,10	16,66% 12.037,10	16,66% 12.037,10	16,66% 12.037,10
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 35.113,96	50,00% 17.556,98					50,00% 17.556,98
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 41.030,56	100,00% 41.030,56					
1.4	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 51.886,80	100,00% 51.886,80					
1.5	ATERROS E CORTES	100,00% 3.053.018,38	33,33% 1.017.571,03	33,33% 1.017.571,03	33,34% 1.017.876,33			
1.6	TERRAPLANAGEM	100,00% 5.536.830,50			26,01% 1.440.129,61	24,67% 1.365.936,08	24,66% 1.365.382,40	24,66% 1.365.382,40
1.7	DRENAGEM	100,00% 385.119,75	33,34% 128.398,92	33,33% 128.360,41	33,33% 128.360,41			
1.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 255.748,95	33,33% 85.251,35	33,34% 85.266,70	33,33% 85.241,13			
Porcentagem			14,35%	13,18%	28,46%	14,61%	14,61%	14,79%
Custo			1.353.747,20	1.243.249,69	2.683.644,58	1.377.973,19	1.377.419,50	1.394.976,48
Porcentagem Acumulado			14,35%	27,54%	55,99%	70,6%	85,21%	100,0%
Custo Acumulado			1.353.747,19	2.596.996,89	5.280.641,47	6.658.614,66	8.036.034,16	9.431.000,42

FILIPE SANTOS SOARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº:1518831990PA

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO MUNICIPAL

Cleivison Bianchi Nolasco
Arquiteto & Urbanista
CAU Nº:A217225-9