



Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



**ANEXO III**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2023**  
**PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	reparo na estrutura	100,00%	100,00%		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%		
4	cobertura	100,00%		75,00%	25,00%
5	revestimento	100,00%	70,00%	30,00%	
6	piso	100,00%		75,00%	25,00%
7	pintura	100,00%			100,00%
8	esquadria	100,00%			100,00%
11	limpeza	100,00%			100,00%
	<b>Porcentagem</b>		<b>26,4%</b>	<b>32,38%</b>	<b>41,22%</b>
	<b>Custo</b>				
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>26,4%</b>	<b>58,78%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>				