

Relatório de Projetos (Julho/2023)

Identificação da Obra	Motivo da Paralisação	Responsável pela Inexecução Temporária	Data Prevista para o Reinício da Execução	Observações
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ORLA DO IGARAPÉ JAMBU-AÇÚ, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ – PA, DE ACORDO COM REGISTRADO NO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 865482/2018-OPERAÇÃO 1057495-27 – SICONV SOB O Nº 865482/2018.</p>	<p>NECESSIDADE DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVIDO AO DESTRATO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA CONTRATADA.</p>	<p>A EMPRESA CONTRATADA</p>	<p>A PARTIR DE 10/10/2023</p>	