

Errata N° 01

OS EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2026, N° 002/2026.

Em atenção ao cronograma previamente publicado, retificamos as informações relativas às etapas seguintes, **Análise de propostas e seleção de mérito, O resultado preliminar de seleção, Período de recursos, Publicação do resultado final dos Seleccionados, Habilitação documental, Publicação do resultado preliminar de habilitação, Período de recursos para propostas inabilitadas e Assinatura do termo de execução cultural.** considerando que até o momento não houve repasse dos recursos do município.

Onde se lê:

10.5 Cronograma da Aldir Blanc do Município de Senador José Porfírio

Itens	DESCRIÇÃO	DATAS	
1	Publicação do edital	19/03/2026	
2	Inscrição	19/03/2026	19/03/2026
3	Análise de propostas e seleção de mérito.	06/04/2026	06/04/2026
4	O resultado preliminar de seleção	14/04/2026	
5	Período de recursos	15/04/2026	15/04/2026
6	Publicação do resultado final dos Seleccionados.	20/04/2026	
7	Habilitação documental	22/04/2026	22/04/2026
8	Publicação do resultado preliminar de habilitação.	30/04/2026	
9	Período de recursos para propostas inabilitadas	04/05/2026	04/05/2026
10	Publicação do resultado final dos habilitados.	08/05/2026	
11	Assinatura do termo de execução cultural	11/05/2026	11/05/2026
12	Pagamento	18/05/2026	18/05/2026
	Execução de atividades e acompanhamento dos projetos	01/06/2026	01/06/2026
	Entrega de Relatórios de Objetos de execução cultural	05/11/2026	05/11/2026

Leia-se:

Itens	DESCRIÇÃO	DATAS	
1	Publicação do edital	19/03/2026	
2	Inscrição	19/03/2026	19/03/2026
3	Analise de propostas e seleção de mérito.	06/04/2026	06/04/2026
4	O resultado preliminar de seleção	22/04/2026	
5	Período de recursos	23/04/2026	28/04/2026
6	Publicação do resultado final dos Selecionados.	29/04/2026	
7	Habilitação documental	30/04/2026	07/05/2026
8	Publicação do resultado preliminar de habilitação.	08/05/2026	
9	Período de recursos para propostas inabilitadas	08/05/2026	10/05/2026
10	Publicação do resultado final dos habilitados.	11/05/2026	
11	Assinatura do termo de execução cultural	18/05/2026	22/05/2026
12	Pagamento	27/05/2026	09/06/2026
	Execução de atividades e acompanhamento dos projetos	15/06/2026	11/11/2026
	Entrega de Relatórios de Objetos de execução cultural	11/11/2026	12/12/2026