
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

             

ITEM SERVIÇOS 
MESES TOTAIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

SERVIÇOS PREVIOS/ MURO/ SUBSTAÇÃO/ PASSARELA 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  
20% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 5% 100% 

  
          

REFORMA BLOCOS EXISTENTES 

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
      100%           100% 

 
                

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 
      100%           100% 

 
                

2.3 FUNDAÇÕES 
      100%           100% 

 
                

2.4 ESTRUTURA 
      100%           100% 

 
               

2.5 PAREDES E PAINEIS 
      100%           100% 

 
                

2.6 COBERTURA       10% 90%         100%  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                

2.7 ESQUADRIAS 
        50% 50%       100% 

 
               

2.8 REVESTIMENTOS 
      100%           100% 

 
               

2.9 PISOS 
      20% 40% 40%       100% 

 
              

2.10 FORROS 
      100%           100% 

 
                

2.11 PINTURAS 
        40% 60%       100% 

 
               

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
      50% 25% 25%       100% 

 
              

2.13 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS 
      25% 25% 50%       100% 

 
              

2.14 
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A 

INCÊNDIO 

            100%     100% 
 

             

2.15 
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

      10%     90%     100% 
 

              

2.16 PEQUENAS OBRAS 
            100%     100% 

 
               

2.17 LIMPEZA FINAL 
            100%     100% 

 
               

CONSTRUÇÃO SEC./ SALA PROF./ LAB. INFOR./ BIBLIOTECA 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
100%                 100% 

  
               



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 
100%                 100% 

 
                

3.3 FUNDAÇÕES 
100%                 100% 

 
                 

3.4 ESTRUTURA 
20% 80%               100% 

 
                

3.5 PAREDES E PAINEIS 
50% 50%               100% 

 
                

3.6 COBERTURA 
  50% 50%             100% 

 
               

3.7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS 
50%   50%             100% 

 
               

3.8 ESQUADRIAS 
    20% 80%           100% 

 
              

3.9 REVESTIMENTOS 
  80% 20%             100% 

 
              

3.10 PISOS 
    100%             100% 

 
               

3.11 FORROS 
    100%             100% 

 
               

3.12 PINTURAS 
      100%           100% 

 
               

3.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  20% 50% 30%           100% 

 
              

3.14 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA 
    100%             100% 

 
              

3.15 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS 20% 80%               100%  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              

3.16 
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A 

INCÊNDIO 

      100%           100% 
 

                

3.17 
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

      100%           100% 
 

                

3.18 LIMPEZA FINAL 
      100%           100% 

 
                

CONSTRUÇÃO DE COZINHA/ REFEITORIO/ BANHEIRO 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
          100%       100% 

 
                

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 
          100%       100% 

 
                

4.3 FUNDAÇÕES 
          100%       100% 

 
                

4.4 ESTRUTURA 
          60% 40%     100% 

 
               

4.5 PAREDES E PAINEIS 
          10% 90%     100% 

 
               

4.6 COBERTURA 
              100%   100% 

 
               

4.7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS 
          90% 10%     100% 

 
                

4.8 ESQUADRIAS 
              90% 10% 100% 

 
                

4.9 REVESTIMENTOS 
            90% 10%   100% 

 
                



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 
            100%     100% 

 
                

4.11 PISOS 
            100%     100% 

 
                

4.12 FORROS 
              100%   100% 

 
                

4.13 PINTURAS 
              100%   100% 

 
                 

4.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
            20% 50% 30% 100% 

 
               

4.15 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS 
            70% 30%   100% 

 
               

4.16 
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A 

INCÊNDIO 

                100% 100% 
 

                

4.17 
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

                100% 100% 
 

                 

4.18 LIMPEZA FINAL 
                100% 100% 

 
                 

             

PARCIAL SIMPLES            

PERCENTUAL SIMPLES (%) 11,16% 9,82% 14,64% 12,82% 12,98% 14,89% 10,51% 10,82% 2,36%   

PARCIAIS ACUMULADA              

PERCENTUAUS ACUMULADOS (%) 11,16% 20,97% 35,61% 48,43% 61,41% 76,31% 86,82% 97,64% 100,00%     
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