
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ 

Relatório de Execução ( Setembro/2023) 

 
Objeto da Obra 

Nome do 

Contratado 

Local de 

Execução da 

Obra 

 
Origem do Recurso 

Modalidade de Licitação 

Contratada 

Número do Processo 

Licitatório 

Data de 

Início da 

Obra 

Data de Fim 

da Obra 

Valor Total da 

Obra 

Valor Total 

Aplicado 

Percentual 

total aplicado 

Percentual 

mensal 

aplicado 

Valor aplicado no 

mês vigente 

Situação 

(status) 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 

NO BAIRRO ALMIR GABRIEL PARA 

ATENDER O CONVÊNIO SICONV 

Nº899123/2020 OPERAÇÃO Nº1071471-93 

FIRMADO JUNTO A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO 

PARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 
CONSTRUTEC 

 

 

 
 

BAIRRO 

ALMIR 

GABRIEL 

 

 

 

 
      CONVÊNIO 

SICONV Nº 

899123/2020 

 

 

 

 
 

TOMADA DE PREÇOS 

 

 

 

 
 

030921-01 

 

 

 

 
 

24/06/2022 

 

 

 

 
 

01/09/2023 

 

 

 

 
 

R$      581.625,01 

 

 

 

 
 
R$        581.625,01 

 

 

 

 
 

100,00% 

 

 

 

 
 

19,27% 

 

 

 

 
 
R$ 112.107,33 

 

 

 

 
 
CONCLUIDA 

Contratação de empresa para serviço de Reforma 
do prédio da Vigilância Sanitária para atender o 
convênio 264/2022 – Nº 2022/387609 firmado 
junto a prefeitura municipal de São Francisco do 
Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 

 
PLAY 

CONSTRUÇÃO  

 

 

 

 

BAIRRO 
CENTRO  

 
CONVÊNIO 
 Nº 001/2022  

 
 

TOMADA DE PREÇOS  

 
 

01-111122/001  

 
 

24/06/2022  

 
 

24/09/2023  

 
 

R$     139.120,70 

 
 

R$     60.781,89 

  
 

43,69%  

 
 

22,43%  

 
 

R$ 31.204,38  

 

 

 

 
 

 

 

 

EM 
ANDAMENTO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


